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Informationsanlass vom 29. November 2023

Hochwasserschutz Weinfelden
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1. Risikoanalyse 2022 M. Eugster

2. Handlungsbedarf Damm R. Maag

3. Vorgesehene dringliche Massnahme «Instandsetzung Damm» T. Müller

4. Weiteres Vorgehen und Zeitplan M. Eugster

5. Fragen, Bemerkungen D. Diezi
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Risikoanalyse Dammbruch (2022)
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Intensitätsstufen Dammbruch Element R095, HQ 100
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Damm Weinfelden ist akut sanierungsbedürftig

Damm ist infolge Bepflanzung beschädigt. 
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Damm ist durchzogen von Tierbauten. 
Übersicht bekannte Tierbauten 2023.
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Zustand Damm Bürglen

Im Gegensatz zum Damm in Weinfelden ist 
das Schadenpotential eines Dammbruchs in 
Bürglen verhältnismässig klein. Der Damm in 
Bürglen ist nicht akut sanierungsbedürftig und 
weist weniger Tierschäden auf. 

• Schutzwert aus Risikoanalyse 
Thurdämme deutlich tiefer als Damm in 
Weinfelden

• Hydraulisch kleine Defizite bestehend

• Tierschäden vorhanden, von 13 Schäden 
sind 2 dringend und 4 wenig dringend 
eingestuft
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Erfahrung Sanierung Tierbauten Pilot 2023

• Anlässlich der letzten Begehung wurden 3 Tierschäden im 
Damm gegenüber der Ziegelei Istighofen erhoben.

• Bei den Sanierungsarbeiten wurden im Januar / Februar 2023 
15 Tierschäden saniert.

• Für einen nachhaltigen Schutz muss ein feinmaschiges 
(Wühlmäuse) und ein grobmaschiges Netz (Dachs, Fuchs) 
eingelegt werden.

Der Aufwand zur Instandsetzung des Dammes Weinfelden ist 
deutlich höher, da der Damm viel mächtiger ist und zudem eine 
Behinderung durch die Dampfleitung der KVA besteht.
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Sanierungsbedürftiger Abschnitt des Dammes
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Vorstudie zur Instandsetzung, Baukosten ca. 2 Mio. Fr.
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Technisch machbare Instandsetzung Damm mit Spundwänden und Hecke
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Vorstudie zur Instandsetzung, Baukosten ca. 2 Mio. Fr.

Technisch machbare Instandsetzung Damm mit Hecke entlang Flurstrasse
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Vorstudie zur Instandsetzung, Baukosten ca. 2 Mio. Fr.
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Technisch machbare Instandsetzung Damm mit Spundwänden und Hecke
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Weiteres Vorgehen «Instandsetzung Damm»

• Submission Ingenieurleistungen: 1. Dezember 2023 (Simap-Publikation)

• Ausarbeitung Detailprojekt: bis Juni 2024

• Rechtliches Gehör: bis Oktober 2024

• Submission Bauarbeiten: ca. Oktober 2024 (Simap-Publikation)

• Entscheid DBU: ca. Januar 2025

• Baubeginn: ca. Frühling 2025 (vorbehältlich Rechtskraft)

• Bauende: ca. Frühling 2026 (abhängig der Witterung)
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Rechtliches Gehör

• Stadt Weinfelden

• Gemeinde Bürglen

• Gemeinde Bussnang

• Verbleibende Einsprecherinnen und Einsprecher gegen das Bauprojekt 2014

Einladung zur Stellungnahme:

• Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern, Pächterinnen und Pächtern

• Umweltverbände

• Eigentümer der bestehenden Werkleitungen
(Dampfleitung KVA, Erdgas Ostschweiz, Swiss Grid)
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Fragen, Bemerkungen
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